17.04.2024 - Status Report

Projekt: Master-Thesis zum Thema Island Architecture

Arbeitsperiode: 10. - 16.04.

Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- Fazit Island Architecture abgeschlossen (1-seitiges Dokument Meilenstein 1)
- Abschluss 2. Prototyp mit MarkoJS
- Recherche unterschiedliche Ansätze Hydration (Partial Hydration, Out-oforder Fragments, Streaming)

Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- Deployment MarkoJS Prototyp
- Erkenntnisse MarkoJS Prototyp
- Vergleich Astro und MarkoJS
- Recherche HTMX und Einordnung frühere Ansätze (JSF, JSP, Razor Pages, etc.)

Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

 Recherche HTMX und Einordnung frühere Ansätze (JSF, JSP, Razor Pages, etc.): Noch nicht durchgeführt. Die Umsetzung des Prototypen mit MarkoJS hat aufgrund der spärlichen Dokumentation und kaum Online-Materialien mehr

17.04.2024 - Status Report

Zeit als angenommen benötigt. Für die Recherche von HTMX ist die vergangene und die nächste Arbeitsperiode laut Planung vorgesehen. Trotz dieser Abweichung ist diese Tätigkeit noch im Soll.

Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

Risiko	Massnahme	Veränderung ggü. letzte Woche
Deployment MarkoJS-Prototyp auf Netlify funktioniert nicht	Unterstützung in der Community anfragen	NEW
In einer interaktive Webanwendungen sind die Vorteile von Partial Hydration nicht sichtbar	Andere Prototyp-Art prüfen, Inhalts-basiert, z. B. ein Webshop	NEW
Todo-App ungeeignet als Anwendungsfall für Umsetzung der Entwicklungsansätze	Anwendungsfall ändern/korrigieren, Inhalts- fokussierte Website, minimale Komponenten	ע

Notizen

• Projektname, Datum, Name im Status Report aufführen

17.04.2024 - Status Report