#### 06. - 12.03.

## Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- Planung erstellt
- Recherche Astro
- Recherche und Doku SPAs und MPAs
- Recherche Web Components
- Git Repo f
  ür Vue Prototyp erstellt
- Prototyp Vue erstellt

## Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- Prototyp Vue fertiggestellt und deployed
- · Prototyp React begonnen

# Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

• Im SOLL, keine Abweichung

#### Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

 Zu wenig Know-how für Umsetzung Inter-Komponenten-Kommunikation > Frontend-Spezialisten aufsuchen

06. - 12.03.

- ▼ Welche Person könnte man kontaktieren bei allfälligen Fragen, die sowas schon mal umgesetzt hat?
- 2. Todo-App ungeeignet als Anwendungsfall für Umsetzung der Entwicklungsansätze > Anwendungsfall ändern/korrigieren
- 3. Pendent

06. - 12.03.