#### 13. - 19.03.

### Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- Risiken ergänzt
- Prototyp Vue fertiggestellt (funktional, Layout pendent) und deployed
- CI/CD für Prototyp Vue erstellt
- Prototyp React begonnen
- Recherche Astro Integrationen (UI Frameworks)

## Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- · Prototyp React fertiggestellt und deployed
- Prototyp Astro mit Einbindung Vue Component erstellt

# Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

Im SOLL, keine Abweichung

#### Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

Risiko	Massnahme
Umsetzung Inter-Komponenten- Kommunikation funktioniert im Island	Minimal Reproducible Example erstellen und in Community nach Unterstützung

13. - 19.03.

Risiko	Massnahme
Architecture Prototyp nicht	fragen
Abgrenzung zu Micro Frontends unklar	Erfahrene Entwickler beiziehen - wen?
Todo-App ungeeignet als Anwendungsfall für Umsetzung der Entwicklungsansätze	Anwendungsfall ändern/korrigieren, Inhalts-fokussierte Website, minimale Komponenten

13. - 19.03.