#### 27.03. - 02.04.

# Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- In Prototyp Astro Vue und React Components eingebunden
- Anbindung State Management begonnen
- Recherche Island Architecture mit MarkoJS

# Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- Anbindung State Management abschliessen
- Erstes Fazit Island Architecture
- Dokumentation Erkenntnisse Vergleich Island Architecture vs. SPAs
- Recherche Micro Frontends
- Prototyp mit 2. Framework (MarkoJS?)

# Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

Im Soll

## Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

27.03. - 02.04.

Risiko	Massnahme	Veränderung ggü. Vorwoche
Kein zweites Framework für Umsetzung Island Architecture gefunden	Besprechung Alternative mit Ruedi	NEW
Todo-App ungeeignet als Anwendungsfall für Umsetzung der Entwicklungsansätze	Anwendungsfall ändern/korrigieren, Inhalts- fokussierte Website, minimale Komponenten	7
Umsetzung Inter-Komponenten- Kommunikation funktioniert im Island Architecture Prototyp nicht	Minimal Reproducible Example erstellen und in Community nach Unterstützung fragen	NEW

### Notizen

☐ PageSpeed Insig	hts, z.B. wenn Data Fetching vorhanden > pendent
□ Deployment nac	h URL/TAG/ > pendent
☐ Fachbücher > ke	eine Bücher zu Island Architecture, dafür viele Online-Queller

27.03. - 02.04.