11.06.2024 - Status Report

Projekt: Master-Thesis zum Thema Island Architecture

Arbeitsperiode: 05. - 11.06.

Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- Überarbeitung Dokumentation
- Dokumentation Web Components und Micro Frontends
- Dokumentation Abgrenzungen Ansätze und Einsatzgebiete der Ansätze
- Dokumentation einreichen f
 ür Lektorat (Dienstagabend)

Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- Finalisierung Dokumentation
- Glossar finalisieren
- Rückmeldung Lektorat verarbeiten
- Zusammenstellung Anhänge
- Finalisierung Single-SPA Prototyp

Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

 Fertigstellung Single-SPA Prototyp noch pendent. Single-SPA Prototyp funktioniert und hat Einblicke für das notwendige Verständnis ermöglicht.
 Prototyp sieht noch nicht identisch aus mit anderen Prototypen

11.06.2024 - Status Report

Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

Risiko	Massnahme	Veränderung ggü. letzte Woche
Roter Faden lückenhaft bzgl. Hydration von Komponenten	Online Recherchen	
Krankheit	Mit Ruedi Kontakt aufnehmen und Implikationen klären	
Fertigstellung Micro Frontends Prototyp zeitlich nicht machbar	Styling Micro Frontend Prototyp weglassen	

Notizen

- Root > Leaf > deutsch? Auch OK
- Hydration: Initialisieriung anstelle vom technischen Begriff? > Hydration: Initialisierung
- Event-Handlers? Ereignis-Handler > Event Handler > Ereignisbehandlung
- HTML-Markup? Oder HTML-Code? > HTML-Code, nicht Markup, da doppelt
- CSS Media Queries beschreiben? > Intention erklären, 2,3 typische Beispiele, die dafür relevant sind, gute Referenz auf CSS Media Queries, msd, selfhtml, dort wo Beispiel ist, Quellen auf Spezifikation
- XSLT und XHTML beschreiben?

11.06.2024 - Status Report