03. - 09.04.

Welche Arbeiten wurden in der letzten Berichtsperiode ausgeführt

- Anbindung State Management abgeschlossen
- Erstes Fazit Island Architecture
- Recherche MarkoJS
- Beginn 2. Prototyp mit MarkoJS

Welche Arbeiten sind für die nächste Periode vorgesehen

- Fazit Island Architecture abschliessen (1-seitiges Dokument Meilenstein 1)
- Abschluss 2. Prototyp mit MarkoJS
- Recherche HTMX und Einordnung frühere Ansätze (JSF, JSP, Razor Pages, etc.)
- Recherche unterschiedliche Ansätze Hydration (Partial Hydration, Out-oforder Fragments, Streaming)

Stand der Arbeiten (Soll- / Ist-Vergleich mit der Planung), ggf. Begründung von Abweichungen

• Im Soll

Top-drei Risiken inkl. geplanter Massnahmen

03. - 09.04.

Risiko	Massnahme	Veränderung ggü. letzte Woche
Umsetzung mit MarkoJS für Aufzeigung partielle Hydration ungenügend	Prüfung Qwik als Alternative	NEW
Todo-App ungeeignet als Anwendungsfall für Umsetzung der Entwicklungsansätze	Anwendungsfall ändern/korrigieren, Inhalts- fokussierte Website, minimale Komponenten	→
CI/CD Deployments auf Azure Static Web App Service schlägt immer wieder fehl und Ursache scheint nicht schnell identifizierbar	Umstellung auf andere Hosting Lösung	NEW

Notizen

- ▼ Fehler Filter-Komponente einbinden beheben
- Beispiel Daten an Frontend-Komponente senden, im HTML serialisiert auslesen
- ✓ Deployen
- ✓ Komponenten benennen und Framework erwähnen
- ✓ Qwik als Alternative von MarkoJS > Risiko
- ✓ Video Ryan
- ☐ Einordnung RSC und HTMX im Gesamtkonstrukt
- ☐ Einordnung frühere Ansätze wie JSF und JSP, <u>ASP.N</u>et Derivate Razor Pages

.

03. - 09.04.